

Отдел образования администрации муниципального образования
Адамовский район

Номер документа	Дата составления
35а	12.02.2021 г.

ПРИКАЗ

«Об утверждении муниципального плана мероприятий по работе со школами с низкими образовательными результатами на 2021 год»

На основании приказа Министерства образования Оренбургской области от 28.01.2021 года № 01-21/101 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по работе со школами с низкими образовательными результатами в 2021 году» и в целях повышения качества образования, в рамках реализации проекта адресной методической помощи 500+

п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить муниципальными координаторами проекта 500+ - Похилу С.И., главного специалиста по всеобучу отдела образования; Дюзельбаеву Н.Т., начальника МКУ «Многофункциональный центр по обслуживанию образовательных учреждений Адамовского района».

2. Утвердить муниципальный план мероприятий по работе со школами с низкими образовательными результатами в рамках проекта 500+ (Приложение).

3. Довести муниципальный план мероприятий до сведения руководителя МБОУ «Елизаветинская СОШ» (Кокина М.П.).

4. Муниципальным координаторам:

4.1. Обеспечить реализацию плана мероприятий по работе со школами с низкими образовательными результатами в рамках проекта 500+.

5. Руководителю МБОУ «Елизаветинская СОШ» (Кокина М.П.):

5.1. Разработать планы мероприятий общеобразовательных организаций на основании муниципального плана мероприятий.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования  А.А. Аркуша



Муниципальный план мероприятий
отдела образования администрации муниципального образования Адамовский район по
работе со школами с низкими образовательными результатами в рамках проекта 500+
на 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель, показатель
1.	Назначение муниципальных координаторов (МБОУ «Елизаветинская СОШ»)	12.02.2021 г.	Отдел образования, МКУ «Мнофункциональный центр по обслуживанию образовательных учреждений», приказ отдела образования
2.	Утверждение плана мероприятий по работе со школой с низкими образовательными результатами (МБОУ «Елизаветинская СОШ» (Жокина М.П.))	12.02.2021 г.	Отдел образования, МКУ «Мнофункциональный центр по обслуживанию образовательных учреждений», приказ отдела образования
3.	Формирование списков кураторов для школ с низкими образовательными результатами, не вошедшими в реализацию проекта на федеральном уровне	15.02.2021	Отдел образования, муниципальные координаторы, список кураторов
4.	Назначение кураторов для школ с низкими образовательными результатами	12.02.2021 г.	Отдел образования, муниципальные координаторы, список кураторов
5.	Участие в установочном семинаре/вебинаре для школ, вошедших в проект 500+	15.02.2021	Отдел образования, муниципальные координаторы, руководитель школы
6.	Формирование муниципальных планов-графиков по работе со ШНОР	до 01.03.2021	Отдел образования, муниципальные координаторы
7.	Участие в вебинаре для кураторов, консультациях по вопросам первичного посещения школ	01.03.2021	Отдел образования, муниципальные координаторы
8.	Первичное посещение кураторами школы, участвующей в проекте	12.02.2021 г.	Отдел образования, муниципальные координаторы
9.	Верификация РПШ, работа в соответствующем модуле ФИСОКО	12.02.2021 г.	Отдел образования, муниципальные координаторы
10.	Организация участия школ, кураторов в еженедельных методических вебинарах по педагогическим технологиям, определенным Методикой адресной поддержки	12.02 - 02.04.2021	Отдел образования, муниципальные координаторы, руководитель школы, участвующей в проекте.

			Обратная связь по итогам участия в вебинаре
11.	Организация мониторинга предметных затруднений обучающихся, учителей, профессиональных затруднений педагогов, администрации образовательных организаций	12.02 - 02.04.2021	Отдел образования, муниципальные координаторы, руководитель школы, участвующей в проекте. Справка по итогам мониторинга, список проблемных зон.
12.	Разработка школами концептуальных документов, обеспечивающих их дальнейшее развитие (Концепция развития, дорожная карта).	до 30.04.2021	Муниципальные координаторы, руководитель школы, участвующей в проекте
13.	Сопровождение подготовки концептуальных документов и проведение методических вебинаров по запросу школ	до 30.04.2021	Муниципальные координаторы, руководитель школы, участвующей в проекте
14.	Размещение концептуальных документов школами в соответствующем модуле ФИСОКО	до 30.04.2021	Руководитель школы, участвующей в проекте
15.	Мониторинг 1 этап, размещение школами, участвующими в проекте, данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в модуле ФИСОКО	30.05.2021	Муниципальные координаторы, руководитель школы, участвующей в проекте
16.	Анализ реализации муниципальных планов-графиков по работе со ШНОР (МБОУ «Елизаветинская СОШ»)	до 01.08.2021	Муниципальные координаторы. Аналитические материалы на сайтах, выявление лучших практик
17.	Мониторинг 2 этап, размещение школами, участвующими в проекте, данных для 2 этапа мониторинга в модуле ФИСОКО	01.11.2021	Муниципальные координаторы, руководитель школы, участвующей в проекте