

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению на заседании педагогического совета протокол № 6 от 29.03.2021



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ «Елизаветинская СОШ»

М.П. Кокина

Приказ № 56 от 29.03.2021

**Программа антирисковых мер
по направлению «Низкий уровень материально-технической оснащенности»
МБОУ «Елизаветинская СОШ».**

1. Цель и задачи реализации программы.

Цель: Создание условий для обеспечения материальной базы образования в соответствии с ФГОС.

Задачи:

1. Улучшение материально-технической базы школы.
2. Создание образовательной инфраструктуры, соответствующей современным требованиям.
3. Обеспечение доступа участников образовательного процесса МБОУ «Елизаветинская СОШ» к высокоскоростному Интернету.
4. Обеспечение возможности учащимся получать знания в естественнонаучной области с использованием современного оборудования.

2. Целевые показатели.

- Открытие и функционирование центра «Точка Роста» на базе МБОУ «Елизаветинская СОШ»;
- Реализация образовательных программ естественно-научной направленности;
- Обеспечение доступа участников образовательного процесса к широкополосному Интернету.

3. Методы сбора и обработки информации.

- Наблюдение; анализ документов; анализ сайта школы и СМИ.

4. Сроки реализации программы.

- Март – декабрь 2021 года.

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач.

- Заключение контрактов на закупку мебели для кабинетов физики и химии/биологии в рамках проекта «Точка Роста».
- Ремонт помещений школы в рамках реализации проекта «Точка Роста».
- Оснащение школы оборудованием для изучения естественнонаучных дисциплин.
- Открытие центра «Точка Роста» на базе МБОУ «Елизаветинская СОШ»
- Реализация образовательных программ на базе Центра, в том числе программ внеурочной деятельности и дополнительного образования.
- Освещение мероприятий, проводимых на базе центра «Точка Роста» в СМИ и на официальном сайте школы.
- Подключение филиала МБОУ «Елизаветинская СОШ» к оптоволоконному высокоскоростному интернету.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

- обеспечение доступа к высокоскоростному интернету во всех учебных помещениях школы;
- оснащение школы оборудованием для изучения естественнонаучных дисциплин в полном объеме.

7. Исполнители.

Директор, заместитель директора, учителя естественно-научного цикла.

«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер.

Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Показатели реализации	Ответственные	Участники
Улучшение материально-технической базы школы, создание образовательной инфраструктуры, соответствующей современным требованиям.	Заключение контрактов на закупку мебели для кабинетов физики и химии/биологии в рамках проекта «Точка Роста»	До 1 апреля 2021 года	Заключенные контракты на поставку оборудования.	Директор, заместитель директора по УР.	Учителя естественно-научного цикла.
	Ремонт помещений школы в рамках реализации проекта «Точка Роста»	До 1 сентября 2021 года	Заключенные договора на материалы и выполнение работ; выполненные работы.	Директор, заместитель директора по УР.	Учителя естественно-научного цикла.
	Оснащение школы оборудованием для изучения естественнонаучных дисциплин	До 1 сентября 2021 года	Поставленное оборудование.	Директор, заместитель директора по УР.	Учителя естественно-научного цикла.
Создание образовательной инфраструктуры, соответствующей современным требованиям.	Открытие центра «ТочкаРоста» на базе школы.	1 сентября 2021 года	Освещение открытия центра в СМИ, на сайте школы.	Директор, заместитель директора по УР.	Учителя естественно-научного цикла, педагог-организатор.
Обеспечение возможности учащимся получать знания в естественнонаучной области с использованием современного оборудования.	Реализация образовательных программ на базе Центра, в том числе программ внеурочной деятельности и дополнительного образования	С 1 сентября 2021 года	Утвержденные реализуемые программы.	Заместитель директора по УР.	Учителя естественно-научного цикла.

Обеспечение возможности учащимся получать знания в естественно-научной области с использованием современного оборудования.	Освещение мероприятий, проводимых на базе центра «Точка Роста» в СМИ и на официальном сайте школы	С 1 сентября 2021 года	Статьи в районной газете, материалы на сайте школы – не реже 2 раз в месяц.	Заместитель директора по ВР	Учителя естественно-научного цикла.
Обеспечение доступа участников образовательного процесса к высокоскоростному Интернету.	Подключение кабинета информатики коптоволоконному высокоскоростному интернету.	До 1 сентября 2021 года.	Наличие доступа к широкополосному Интернету в кабинете информатики.	Директор	Учитель информатики.
Обеспечение доступа участников образовательного процесса» к высокоскоростному интернету	Подключение к оптоволоконному высокоскоростному интернету.	До 30 сентября 2021 года	Наличие доступа к широкополосному Интернету	Директор.	